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Prosentase Total Realisasi Fisik dan Keuangan dari Seluruh Sumber Dana Pembiayaan Pembangunan Kota Banda Aceh Sampai Dengan 

Bulan Agustus 2012 
Sumber Dana Jumlah Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

SKPD Pengguna Anggaran  

APBK + DAK 299.887.204.697 56,13 49,94 -  

 

 

DAK + 

Pendamping 

30.888.293.000 47,91 37,96 

(terhadap 

Kontrak) 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas 

Kesehatan, Rumah Sakit Umum Meuraxa 

Dinas Pekerjaan Umum , Dinas Perhubungan, 

Komunikasi, dan Informatika, Kantor Lingkungan 

Hidup, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana, dan Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Pertanian 

OTSUS 63.001.746.972 71,22 51,32 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas 

Kesehatan, Rumah Sakit Umum Meuraxa, Dinas 

Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan 

Informatika, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan, 

Perikanan dan Pertanian, dan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM 

MIGAS 4.130.544.000 77,19 64,68 Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, dan Dinas Syariat Islam 

Tugas 

Perbantuan 

23.610.300.000 35.25 28,79 Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kelautan, Perikanan 

dan Pertanian, dan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM 

DPID - - -  
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1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 
Sumber Dana Jumlah Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 37.970.585.935 28,25 28,25  

DAK + 

Pendamping 

10.589.445.000 0,00 0,00 Pendidikan untuk jenjang SD (Pembangunan Ruang Perpustakaan, Pengadaan Perabot Perpustakaan SD, 

Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Belajar Beserta Mobiler), Bidang Pendidikan Untuk Jenjang SMP/SMPLB 

(Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Belajar, peningkatan mutu pendidikan) 

OTSUS 8.904.167.972 77,68 59,69 Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia,Biologi dan Bahasa SMAN 7 

Pengadaaan Komputer SMP/Mtsn Kota Banda Aceh 

Pengadaan Mobiler, Alat Laboratorium, buku dan rehap bangunan sekolah 

MIGAS - - - - 

Tugas 

Perbantuan 

- - - - 

 

Foto Dokumentasi:   

   
Gambar 1. Pembangunan Laboratorium  

Komputer SMPN 13 Banda Aceh 

Gambar 2. Pembangunan Pagar SDN 53 Gambar 3. Pembangunan RKB SMAN 13 Banda 

Aceh 
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Gambar 4. Rehabilitasi SMAN 3 Banda Aceh Gambar 5. Penyelesaian Pembangunan Ruang 

Kesenian SMAN 10 Fajar Harapan 

Gambar 6. Penyelesaian Pembangunan Ruang 

OSIS SMAN 6 

   

   
Gambar 7. Penimbunan Halaman Sekolah SMAN 12 Banda Aceh Gambar 8. Rehab Bangunan Laboratorium SMAN 9 Gambar 9. Pembangunan Pagar SMAN 12 Banda 

Aceh 
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Gambar 10. Pengadaan Komputer Siswa SMAN 3 Banda Aceh 

(Otsus) 

Gambar 11. Pengadaan Komputer Siswa SMPN 3, 

SMPN 16,SMPN 12 dan MTSN Rukoh Kota Banda 

Aceh (Otsus) 

Gambar 12. Pengadaan Mobiler Siswa SMAN 3, 

SMAN 6, SMAN 9, SMAN 11 dan SMAN 14 Banda 

Aceh (Otsus) 

2. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 9.638.088.873 61,58 46,89  

DAK + Pendamping 3.279.397.000 77,50 65,00 Pembangunan Revitalisasi Puskesmas Kuta Alam Tahap I, Pengadaan Bahan Obat-obatan 

OTSUS 2.047.400.000 57,21 0,00 Pembangunan Gudang Farmasi dan pembangunan gedung  Laboratorium serta  Balai 

Pengobatan Bakti (tahap 2) 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan 990.750.000 26,13 40,47 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

 

Foto Dokumentasi:  
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Gambar 13. Pembangunan Revitalisasi Puskesmas Kuta Alam 

 

3. Rumah Sakit Umum Meuraxa 
Sumber Dana Jumlah Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan 

(%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 36.403.570.356 73,02 66,82  

DAK + 

Pendamping 

2.974.015.000 0,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana kesehatan (Tempat tidur, Bed side cabinet dan over bed table, Bed Side 

Moitor Dewasa, Doppler, EKG, Elektro Surgical Cauter, Lampu Operasi Mobile, Meja Operasi, Suction 

Pump, Syringe Pump, Blood Bank Refigerator, dll) 

OTSUS 9.742.000.000 37,22 37,60 Pembangunan Gedung IGD dan Administrasi tahap I dan Rumah Dokter 

MIGAS - - - - 

Tugas 

Perbantuan 

- - - - 

 

Foto Dokumentasi:  
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Gambar 14. Pembangunan Gedung IGD 

4. Dinas Pekerjaan Umum 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 38.969.411.720 49,75 49,45  

DAK + Pendamping 9.219.848.000 100,00 87,00 Pemeliharaan Jl kechik Saman, Gp ilie, AMD Cs, Pengadaan jaringan pipa tersier, Pembangunan MCK 

++ Alue deah tengoh, deah glumpang, lampaseh 

OTSUS 29.440.000.000 82,30 60,75 Pengadaan dan Pemasangan pipa PDAM dan Pengadaan water meter dan aksesoris (Cipta Karya) 

Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bina Marga) 

Rehap dan Pembangunan Masjid 

MIGAS 800.000.000 100,00 100,00 Pembangunan  Jalan Dusun Meunasah Tuha, Gp. Ilie 

Tugas Perbantuan 4.987.500.000 59,43 59,43 Pembinaan, pengawasan & penataan bangunan, lingkungan & rumah negara (PNPM) 

 

Foto Dokumentasi:   
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Gambar 15. Pemasangan Pipa Tersier Wil.Tengku 

Dianjong (Otsus) 

Gambar 16. Pembangunan Parit Asrama  

Gabungan Geuceu Meunara CS 

Gambar 17. Pengadaan Water Meter dan Aksesoris 

(Otsus) 

   

   
Gambar 18. Lanjutan Pembangunan  

Gedung Kantor Camat Lueng Bata 

Gambar 19. Lanjutan Pembangunan  

Gedung Kantor Camat Ulee Kareng 

 

Gambar 20. Pembangunan Balai Pengajian Gp. Lamdom 
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Gambar 21. Pembangunan MCK Plus Alue Deah Teungoh Gambar 22. Pembangunan Mesjid Syuhada Gp.Lamgugop Gambar 23. Pembangunan Dainase Kec. BandaRaya 

   

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.472.207.333 32,60 32,60  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS 400.000.000 96,72 82,89 Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran Wilayah Timur 

MIGAS 1.250.000.000 100,00 100,00 Pembangunan gudang logistik kebencanaan BPBD 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

 

6. Bappeda 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.694.774.657 81,46 53,16  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 
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Foto Dokumentasi:   

   
Gambar 24. Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 5.573.035.720 90,12 70,55  

DAK + Pendamping 807.466.000 100,00 100,00 Pemasangan marka jalan, rambu tiang tunggal, RPPJ tiang portal & traffic light mesjid Raya 

Baiturahman 

OTSUS 2.450.835.000 100,00 62,85 Rehabilitasi pembangunan pintu gerbang Terminal Type A dan Rehabilitasi Rambu Lalu Lintas 

(Traffic Light) 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 
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Foto Dokumentasi:   

   
Gambar 25. Pembangunan Pintu Gerbang Terminal Type 

A (Otsus) 

Gambar 26. Pengaspalan dan Pembangunan Pintu 

Gebang Teminal L300 

Gambar 27. Pembangunan Traffic Light Sp. Jam  (Otsus) 

   

 

 

 
Gambar 28. Pembangunan Area Parkir Ged.Pengujian 

Kendaraan Bermotor (Otsus) 

 Gambar 29. Rehab Traffic Light Sp.Dodik (Otsus) 
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8. Kantor Lingkungan Hidup 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.716.877.796 88,46 46,87  

DAK + Pendamping 1.321.991.000 49,16 49,16 Pengadaan incenerator, becak sampah, kontainer sampah, sumur resapan & IPAL 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 
 

9. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 35.060.113.151 63,56 71,15  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS 1.900.000.000 75,00 29,09 Pembuatan Jaringan Instalasi dan KWH Meter PJU 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

Foto Dokumentasi:  

  
Gambar 30. Pembuatan Jaringan Instalasi dan KWH Gambar 31. Meter PJU (Otsus) 
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10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.223.476.340 72,85 42,55  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.831.123.950 31,04 31,04  

DAK + Pendamping 922.854.000 57,75 49,67 Pengadaan komputer, balai penyuluh KB kecamatan, furnitur balai, KIE kit, IUD KIT 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

Foto Dokumentasi:  

 

 
Gambar 32. Pengadaan BKB KIT (DAK) Gambar 33. Pengadaan IUD KIT 
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12. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 4.657.590.200 51,71 68,03  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan 807.050.000 41,57 42,13 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja 

Perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 

Perluasan kesempatan kerja melalui Teknologi Tepat Guna (TTG) 

 

 

 

13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 7.647.436.325 81,57 40,76  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS 2.950.000.000 49,24 19,21 Pembangunan Sarana dan Prasaran Wisata Ulee Lheue 

Pembuatan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata (Wisata Gampong Pande, Wisata Krueng 

Aceh, dan Kawasan wisata Ulee Lheu Tahap II)  

Pemasangan Iklan di Billboard Bandara Soekarno - Hatta 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 
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Foto Dokumentasi: 

  
Gambar 34. Pemasangan Iklan di Billboard Bandara Soekarno Hatta 

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.171.271.250 69,91 69,91  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

15. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.963.019.500 63,63 66,46  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 



  
15 

 

  

 

16. Sekretariat Kota 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 28.164.135.571 54,69 50,00  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

17. Sekretariat DPRK 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 19.626.702.675 39,70 39,30  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

18. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 13.023.420.183 45,28 41,38  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 
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Foto Dokumentasi:   

   
Gambar 35. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat  

Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 

Gambar 36. Belanja Modal Pengadaan Mesin Porporasi Gambar 37. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat 

Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 38. Belanja Pemeliharaan  

Sarana/Prasarana Olah Raga dan Pendidikan 

Gambar 39. Belanja Pemeliharaan  

Sarana/Prasarana Olah Raga dan Pendidikan 

Gambar 40. Pemagaran Tanah Aset  

Pemerintah Kota Banda Aceh 
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19. Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.035.782.571 48,82 58,27  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

20. Inspektorat 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 837.800.000 73,15 75,03  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

21. Kecamatan Kuta Alam 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.831.458.200 70,31 67,21  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 
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22. Kecamatan Baiturrahman 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.020.053.500 80,58 81,18  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

 

 

Foto Dokumentasi:  

  
Gambar 41. Rehabilitasi Kantor Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh 
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23. Kecamatan Meuraxa 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.272.730.000 56,41 54,03  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

24. Kecamatan Syiah Kuala 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.914.238.000 72,03 71,71  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

25. Kecamatan Banda Raya 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.482.449.050 55,98 55,98  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 
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26. Kecamatan Kuta Raja 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.146.230.411 73,58 72,87  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

27. Kecamatan Jaya Baru 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.454.466.825 73,41 72,97  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

Foto Dokumentasi:   

   
Gambar 42. Pelatihan Kader Posyandu Gambar 43. Sosialisasi PBB Gambar 44. Kegiatan Pembinaan Manajemen Desa 
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28. Kecamatan Lueng Bata 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.362.802.500 60,12 73,51  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

29. Kecamatan Ulee Kareng 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 1.440.840.000 67,04 65,72  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

30. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 581.048.000 65,86 55,62  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 
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31. Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPM) 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.583.462.816 65,84 46,03  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

 

Foto Dokumentasi:   

   
Gambar 45. Rehab kantor Geuchik Gamp[ong Iliie Gambar 46. Pemb. Ktr Geucik Jeulingke Gambar 47. Pembangunan Kantor  Geuchik Lamseupung 
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32. Kantor Perpustakaan dan Arsip 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 433.739.000 80,65 78,48  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

Foto Dokumentasi:   

   
Gambar 48. Pengadaan Rak Buku Gambar 49. Buku Ilmu Pengetahuan Umum 

 

33. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 4.300.754.438 33,17 25,41  

DAK + Pendamping 1.773.277.000 91,95 0,00 Pembangunan tempat tambat boat alue deah tengoh, asoe anggroe, lamjame,  dan rehab 

saluran tambak 

OTSUS 729.000.000 91,61 91,61 Pengadaan Mobil Box Coldstorage RPH 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan 1.825.000.000 11,52 2,43 Pembangunan Pasar Batoh 

Pembangunan Cold Storage 



  

 

Foto Dokumentasi: 

 
Gambar 50. Penimbunan RPH banda Aceh 

 

 
Gambar 53. Pengadaan Bibit Ikan Lele 
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 Gambar 51. Rehabilitasi  prasarana RPH 

 

  
Gambar 54. Pengadaan Cool Box (APBN) 

 

 

Gambar 52. Pembangunan Bak Limbah dan Akses Jalan 

Masuknya 

 

 
Gambar 55. Pembangunan Pagar Pasar Hewan 
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34. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 5.899.031.600 41,58 33,24  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS 4.438.344.000 35,05 30,43 Pembangunan Pasar Peuniti dan Fasilitasi Pembinaan Industri Kecil dan Menengah 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan 15.000.000.000 30,17 20,07 Pembangunan pasar percontohan di Pasar Aceh Kota Banda Aceh 

 

Foto Dokumentasi:  

  
Gambar 56. Pembangunan Pasar Peuniti (Otsus) 

35. Dinas Syariat Islam 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 2.944.814.732 28,62 26,30  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS 2.080.544.000 50,21 22,90 Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam dan Penyemarakan Syiar Islam, serta Pembinaan 

Aqidah Umat 

Tugas Perbantuan - - - - 
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36. Sekretariat MPU 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 565.586.025 86,55 72,18  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

37. Sekretariat Majelis Adat Aceh 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 865.864.000 67,92 68,92  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

Foto Dokumentasi:   

   
Gambar 57. Pengadaan Komputer/PC (4 Unit) Gambar 58. Pengadaan Laptop (2 Unit) Gambar 59. Pengadaan Filing Kabinet (2 Unit) 
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38. Sekretariat MPD 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 487.205.801 79,64 59,91  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

39. Sekretariat Baitul Mal 
Sumber Dana Jumlah Anggaran (Rp) Realisasi 

Fisik (%) 

Realisasi 

Keuangan (%) 

Rincian / Keterangan 

APBK + DAK 11.620.005.693 93,84 19,74  

DAK + Pendamping - - - - 

OTSUS - - - - 

MIGAS - - - - 

Tugas Perbantuan - - - - 

 

 

 


